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1. არსებული სიტუაციის აღწერა 

სამიზნე არალეგალური ნაგავსაყრელის ტერიტორია მდებარეობს ხულოს 

მუნიციპალიტეტის სოფელ ირემაძეებში ორ ლოკაციაზე (263 + 367). ნაგავსაყრელი, 

რომლის საერთო ფართობია 630მ2, განთავსებულია ციცაბო ფერდზე. საველე 

გასვლებისა და შეფასებების მიხედვით, ადგილზე განთავსებულია დაახლოებით 126 

მ3 ნარჩენი. უშუალოდ ნაგავსაყრელამდე მისვლა შესაძლებელია არსებული 

ასფალტირებული გზით. 

 

ნარჩენი არსებულ არალეგალურ ნაგავსაყრელზე იყრებოდა წლების მანძილზე, 

ნარჩენები მოთავსებულია ცელოფნის პარკებში, ტომრებში, ნარჩენების მასის 

უმეტესობა კი პირდაპირ მიმოფანტულია მთელ ტერიტორიაზე.  

 

ნარჩენების გროვები წარმოდგენილია უმეტესწილად პლასტმასის, პოლიმერული, 

მინის, მეტალის და სხვა საყოფაცხოვრებო ნარჩენების სახით. ჩატარებული 

სამუშაოების საფუძველზე დადგინდა, რომ ნარჩენების ქვეშ განთავსებული ნიადაგის 

ფენა და გრუნტი დაბინძურებული არ არის და აკმაყოფილებს ნორმებს (იხ. დანართი 

1). 

 

 

2. განსახორციელებელი ღონისძიებების აღწერა 

ხულოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ირემაძეებში არალეგალური ნაგავსაყრელის 

დახურვისას მოხდება არსებული ნარჩენების მოგროვება, გამოტანა გზის მიმდებარედ 

მოწყობილ სპეციალურ დროებით გადასატვრით მოედანზე, დაიტვირთება 

ავტოთვითმცლელებზე, ტრანსპორტირება და განთავსება ქ. ბათუმის ოფიციალურ 

ნაგავსაყრელზე, სრული ოდენობით. ნარჩენების ზიდვის მანძილი არალეგალური 

ნაგავსაყრელიდან ქ. ბათუმის ნაგავსაყრელ პოლიგონამდე, შეადგენს 92 კმ-ს.  

 

ციცაბო ფერდის გამო ადგილზე სამუშაოების წარმოება რაიმე ტექნიკის საშუალებით 

შეუძლებელია. არსებული ნარჩენი უნდა შეგროვდეს ხელით, ჩაიყაროს ტომრებში და 

ამოიზიდოს დროებით გადასატვრით მოედანზე.  

 

ნარჩენების გამოტანა და ტრანსპორტირება ოფიციალურ ნაგავსაყრელამდე 

განხორციელდება ნაკადურად. გვაქვს ორი ნაკადი:   

 

პირველი ნაკადი მოიცავს ნაგავსაყრელის ტერიტორიაზე ნარჩენების მოგროვების, 

გამოტანის, დატვირთვის და ასევე გადმოზიდვის სამუშაოებს, სპეციალურად 

მოწყობილ დროებით გადასატვირთ მოედნამდე, 30 მ-მანძილზე, ურიკებით.  

 

არალეგალურ ნაგავსაყრელზე ნარჩენების შეგროვება და სამშენებლო ტექნიკისა და 

ტრანსპორტის წვდომის ადგილებამდე გამოტანა განხორციელდეს ხელით, 

საზიდარების გამოყენებით. ამ ადგილებში მოხდება ნარჩენების კონცენტრაცია 
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გროვების სახით და შემდგომ დაიტვირთება ავტოთვითმცლელებზე, პნევმოთვლიანი 

ექსკავატორის გამოყენებით, ჩამჩის მოცულობით 0,15 მ3. ექსკავატორი აღჭურვილი 

უნდა იყოს გრუნტის გადასაადგილებელი დანითაც. ტერიტორიიდან ნარჩენების 

მასების გამოტანის შემდეგ უნდა მოხდეს ტერიტორიის დამატებითი, ზედმიწევნითი 

დასუფთავება ნარჩენების წვრილი ფრაქციის ნარჩენისაგან. აღნიშნული აქტივობა, 

დამატებით დასუფთავებაც ხელით უნდა განხორციელდეს, ფარცხებისა და ცოცხების 

გამოყენებით.   

 

დროებითი გადასატვირთი მოედანი (ფართობი დაახლოებით 20მ2) უნდა მოეწყოს 

ნაგავსაყრელის მიმდებარედ, ჩვეულებრივი სატვირთო ავტოტრანსპორტისათვის 

თავისუფალი წვდომის ადგილზე. აღნიშნულ ადგილზე მოხდება არალეგალური 

ნაგავსაყრელიდან გამოზიდული ნარჩენების ჩამოცლა ურიკებიდან.  

 

პირველი ნაკადის სამუშაოებთან ერთად ხორციელდება მეორე ნაკადის სამუშაოები, 

როგორიცაა: ნარჩენების დატვირთვა ავტოთვითმცლელებზე ექსკავატორის 

მეშვეობით, მათი ტრანსპორტირება და განთავსება ქ. ბათუმის ოფიციალურ 

ნაგავსაყრელზე. მეორე ნაკადის სამუშაოების ნაწილს, 45 მ3 ნარჩენების დატვირთვისა 

და გადატანის სამუშაოებს ქ. ბათუმის ოფიციალურ ნაგავსაყრელზე უზრუნველყოფს 

კონტრაქტორი კომპანია, ხოლო დარჩენილი ნაწილის დატვირთვისა და გადატანის 

სამუშაოებს  და შესაბამისი მომსახურების შესყიდვას მოახდენს ადგილობრივი 

მუნიციპალიტეტი. ქ. ბათუმის ოფიციალურ ნაგავსაყრელზე ნარჩენების განთავსება-

მომსახურების მთლიანი მოცულობის (126 მ3) მოსაკრებლის გადახდას სრულად 

უზრუნველყოფს ხულოს მუნიციპალიტეტი. 

 

პირველი და მეორე ნაკადის სამუშაოები ერთმანეთთან მჭიდრო კავშირში იქნება. 

აქედან გამომდინარე, ხულოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ირემაძეებში 

არალეგალური ნაგავსაყრელის დახურვის სრული ღონისძიებების სათანადო 

შესრულების უზრუნველსაყოფად, მოხდება პირველი და მეორე ნაკადების 

სამუშაოების შემსრულებელი კომპანიების მიერ მოქმედებათა კოორდინაცია.   

 

დანართი 1 წარმოადგენს წყლისა და ნიადაგის ლაბორატორიული ანალიზის 

კვლევებს, რომლის შედეგადაც დასტურდება, რომ წყლისა და ნიადაგის ქიმიური 

შემადგენელობა დამაკმაყოფილებელია. დანართი 4 კი საპროექტო ნახაზებს 

წარმოადგენს შესაბამისი კოორდინატებისა თუ სხვა ნიშნულების მითითებით, 

დანართი 2–ში გეოლოგიური კვლევის შედეგებია წარმოდგენილი. 

 

დახურვის სამუშაოების ჩამონათვალი: 

 

არალეგალურ ნაგავსაყრელზე არსებული ნარჩენების ხელით დამუშავება (I კატ. 

გრუნტის); 



სოფელ ირემაძეებში არესებული არალეგალური ნაგავსაყრელის დახურვის გეგმა 

არალეგალური ნაგავსაყრელის ტერიტორიის საბოლოო, დამატებითი გაწმენდა 

წვრილი ფრაქციის ნარჩენებისაგან, ხელით (პ.1-ით გათვალისწინებული ნარჩენების 

მასის გამოტანის შემდეგ); 

ნარჩენების გადატანა ხელის საზიდარებით, 30მ მანძილზე, ნაგავსაყრელის 

ფარგლებში, გროვებში განთავსებით, შემდგომი დატვირთვისათვის; 

გროვებში განთავსებული ნარჩენების (I კატ. გრუნტი) დამუშავება და დატვირთვა 

ნაგავსაყრელზე ავტოთვითმცლელებზე, ექსკავატორით პნევმო-სვლაზე (ჩამჩის მოც. 

0,15კუბ.მ.). 

 

დახურვის სამუშაოების ბიუჯეტი წარმოდგენილია დანართში 3.  

 

დახურვის სამუშაოების დროს ასევე, მოხდება მონიტორინგი შემდეგი აქტივობების 

განხორციელების კუთხით, რომლებიც მიმართული იქნება საქმიანობაში ჩართული 

პერსონალის უსაფრთხოებისა და ბუნებრივ გარემოზე უარყოფითი ზეგავლენის 

მინიმიზაციის უზრუნელსაყოფად. კერძოდ განხორციელდება შემდეგი 

ღონისძიებები: 

 

 

 კარგად ხილვადი ნიშნის დამონტაჟება ნაგავსაყრელის მიმდებარე 

ტერიტორიაზე, სადაც მითითებული იქნება კონტრაქტორი, სამუშაოების 

განმახორციელებელი კომპანიის საკონტაქტო ინფორმაცია, რომლითაც 

დაინტერესებული პირი შეძლებს კითხვების შემთხვევაში კომპანიასთან 

დაკავშირებას; 

 სამუშაო ადგილზე პერსონალის უსაფრთხოების წესების დაცვა (მათ შორის 

სამუშაოების დაწყებამდე მუშებისათის უსაფრთხოების ბრიფინგის ჩატარება, 

(მათ შორის ძირითადი წესების შესახებ, მაგ. ობიექტზე მოწევის ან ჭამის 

შეზღუდვა, ხელის დაბანა ან ხელის სადეზინფეციო ხსნარის გამოყენება 

სამუშაოს შემდეგ), ბრიფინგი მოულოდნელი ნარჩენების აღმოჩენის 

პროცედურების შესახებ1, პერსონალის აღჭურვა სპეცტანსაცმლით და 

უსაფრთხოების დაცვის ინდივიდუალური საშუალებებით, მათ შორის 

ნიღბები, სათვალეები, ტყავისხელთათმანები, l კატეგორიის ტყავის 

ფეხსაცმელი (ფეხების დასაცავად) ფეხსაცმელი); 

 უზრუნველყოს ნარჩენების შეგროვების დროს მწვანე ნარგავების დაზიანების 

პრევენცია; 

 დროებითი გადამზიდი სადგურის ბადით შემოღობვა, სამუშაოების 

დასრულების შემდეგ გადამზიდი სადგურისთვის მოწყობილი ტერიტორიის 

აღდგენა გრუნტის და ნიადაგის ზედაფენის დამუშავება-დასუფთავების გზით;  

 სატვირთო მანქანების ბრეზენტით გადახურვა მათი მოძრაობისას; 

                                                           
1 ქიმიური ნივთიერებების შემცველი კონტეინერების, მედიკამენტების, ნემსების, ასბესტის ფილებისა და ა.შ. 

აღმოჩენის შემთხვევაში მომსახურე პერსონალმა დაუყოვნებლივ უნდა შეატყობინოს პროგრამის მენეჯმენტს და 

USAID-თან და საქართველოს გარემოს დაცვის სამინისტროსთან შეთანხმებით უნდა შეირჩეს  ზემოაღნიშნული 

ნარჩენების მართვის საუკეთესო გზა, 



სოფელ ირემაძეებში არესებული არალეგალური ნაგავსაყრელის დახურვის გეგმა 

 ტრანსპორტირებასთან დაკავშირებული სამუშაოების შეზღუდვა დღის 

სამუშაო საათებით ობიექტზე შემავალი ყველა სატრანსპორტო საშალებისთვის 

არაასფალტირებულ გზებზე გადაადგილების სიჩქარის შეზღუდვა 24 კმ/სთ–

მდე ; 

 გზაზე მტვრის წარმოშობის პრევენციის ხერხების გამოყენება (მაგალითად, 

წყლის გამოყენება, ობიექტზე წყლის მოსხურება);  

 გამოყენებული იქნეს ლიცენზირებული, დაზღვეული და ნებართვის მქონე 

სატრანსპორტო საშუალებები, ეროვნული კანონმდებლობის მოთხოვნების 

შესაბამისად; 

 გამოყენებული იქნეს გამართული სატრანსპორტო საშუალებები. ასევე მოხდეს 

მათი ტექნიკური მომსახურება მწარმოებლების რეკომენდაციების შესაბამისად 

(ზეთების დაღვრის პრევენცია). 

 

 

 



სოფელ ირემაძეებში არესებული არალეგალური ნაგავსაყრელის დახურვის გეგმა 

 

 

მარშრუტი:   ირემაძეები-ბათუმის ნაგავსაყრელი 

 



სოფელ ირემაძეებში არესებული არალეგალური ნაგავსაყრელის დახურვის გეგმა 

 

ირემაძეების ნაგავსაყრელის ლოკაცია 

 

 



სოფელ ირემაძეებში არესებული არალეგალური ნაგავსაყრელის დახურვის გეგმა 

არსებული სიტუაციის ამსახველი ფოტომასალა 

 

 

 
 

 
 



სოფელ ირემაძეებში არესებული არალეგალური ნაგავსაყრელის დახურვის გეგმა 

 
 

 
 

 


